

# 용역변경계약서(초안)



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본확인용QR코드

<발주처>		<계약상대자>	
충청남도개발공사		상 호 :	재단법인 충남연구원
충청남도개발공사 분임재무관		주 소 :	충청남도 공주시 연수원길 73-26(금흥동)(재) 충남연구원
권오주		대 표 자 :	윤황
사무관/서기관 :	김유세	사업자등록번호 :	3058208714
담당 :	김세인 ( Tel: 041-630-7854 )	전 화 번 호 :	041-840-1191
		팩 스 번 호 :	041-840-1199

계약번호	2019040A0DE - 01	관리번호	
용역명	수요대응형 내포신도시 개발과 지속성 강화 방안 연구용역		
신규장기구분	신규(단년도)		
대표계약자	재단법인 충남연구원	수요기관명	충청남도개발공사
계약일자	2019/04/16	변경계약일자	<a href="#">계약체결시 입력합니다</a>
계약보증서 전자제출여부	지급각서대체		
하자보수보증금율	관계법령에 의함	하자담보책임기간	관계법령에 의함
변경구분	계약내용변경		
변경사유	내포혁신도시 지정 추진과 연계하여 연구용역 변경		
지체상금율	0.13 %		

[ 기간변경 정보 ]

변경전 착수일자	2019/04/18	변경후 착수일자	2019/04/18
변경전 금차완수일자	2020/04/17	변경후 금차완수일자	2020/12/31
변경전 총완수일자	2020/04/17	변경후 총완수일자	2020/12/31
완수일자변경사유	내포혁신도시 지정 추진과 연계하여 연구용역 변경		

[ 계약금액변경 정보 ]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	234,627,270 원	234,627,270 원
변경금액	0 원	0 원
변경후 계약금액	234,627,270 원	234,627,270 원

※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

[ 채권 및 인지세 정보 ]

추가계약보증금	0 원	지방채추가매입액	0 원
인지세과세여부	N	추가인지세액	0 원

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원 계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다.

[ 첨부문서 ]

No.	문서명	파일명
1	용역 변경계약 일반조건	20200318 - 수요대응형 내포신도시 개발과 지속성 강화 방안 연구용역 변경계약 일반조건.hwp
2	용역 변경계약 체결계획 공문	수요대응형 내포신도시 개발과 지속성 강화 방안 연구용역 변경계약 체결 계획 알림.jpg