




충남연구원



수 신 내부결재

(경 유)

제 목 외부위탁 계약기간 변경 승인 요청

1. 기후변화대응연구센터-4314(2022.12.23)로 체결한 '마을대기측정망 정도검사 및 등가성평가 위탁관리 용역' 관련입니다.
2. 관련하여, 체결한 계약에 대해 아래와 같은 사유로 계약기간 연장이 필요하여 계약기간을 변경하고자 합니다.

- 가. 위탁과제명: 마을대기측정망 정도검사 및 등가성평가 위탁관리 용역
- 나. 계약금액: 금543,840,000원(금오역사천삼백팔십사만원, 부가가치세 포함)
- 다. 계약기간: 2022.12.27. ~ 2023.12.16.
- 라. 계약업체명: 한국산업기술시험원
- 마. 요청사항: 계약기간 변경
 - 변경전: 2022.12.27. ~ 2023.12.16.
 - 변경후: 2022.12.27. ~ 2024. 2 .29.(2개월 연장)
- 바. 변경사유
 - 샘플러 소급성 확보(약 30일)에 따른 시험 시작일 지연
 - 여름철 미세먼지 저농도로 인해 시료채취기간 연장(시험조건 불충족)
 - 측정소 노후화로 단전, 여름철 잦은 호우, 태풍 등으로 인한 평가일수 부족
 - 측정장비 노후화로 장비 수리와 등가성평가 동시 진행 예정

붙임 계약기간 연장 요청. 끝.

초빙책임연구원	11-02 최영남	전임연구위원	11-03 이상신	센터장	11-03 윤종주	연구소장	11-03 오혜정
정책사업지원단장	11-03 남상길	원장	전결 11-06 유동훈				
협조자							
재무회계팀장	11-03 나우람	경영지원팀장	11-03 김정희				

시행 기후변화대응연구센터-3960 (2023-11-06) 접수 ()

우 32589 충청남도 공주시 연수원길 73-26(금흥동) / <https://www.cni.re.kr/>

전화 041-630-3923 / 전송 041-630-3993 / 이메일 cynam08@cni.re.kr / 공개