Korea Trust Leader

한국산업기술시험원

힘내요, 대한민국

수 신 (재)충남연구원장

(경 유) 서해안기후환경연구소

제 목 마을대기측정망 정도검사 및 등가성평가 위탁관리 용역 계약기간 연장 요청의 건

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 한국산업기술시험원에서 수행중인 “마을대기측정망 정도검사 및 등가성평가 위탁관리 용역” 과제의 계약기간을 아래와 같이 요청드리오니 검토 후 반영하여 주시기 바랍니다.

과제명	변경 요청사항	변경내용	
		전	후
마을대기측정망 정도검사 및 등가성평가 위탁관리 용역	계약기간	2022/12/27 ~ 2023/12/16	2022/12/27 ~ 2024/02/29
변경사유			
- 기준측정기(샘플러) 소급성 확보(약 30일)에 따른 시험 시작일 지연 - 여름철 미세먼지 저농도로 인해 시험조건 불충족으로 시험기간 지연 - 측정소의 장비수리 및 단전, 태풍 등으로 인한 평가일수 연장			

끝.

한국산업기술시험원장

팀원	센터장	11-01
김기연(2018)		김수진(2007)

협조자

시행 미경2740-01495 (2023-11-01) 접수 출판홍보팀-3231 (2023-11-02)

우 52852 경상남도 진주시 충의로 10 (충무공동) 한국산업기술시험원 환경기기센터 / http://www.ktl.re.kr

전화 055-791-3623 / 전송 055-791-3629 / 이메일 kky5187@ktl.re.kr / 공개

개인정보보호 꼭 지켜야 할 우리의 "약속" 입니다