

SEJONG-RO, JONGRO-GU 간판이 아름다운 거리 조성사업
Outdoor Signage Upgrade Project

세종로 간판이 아름다운거리 조성사업 추진결과 보고

도시디자인과





1. 사업개요

- 사업명 : 세종로 간판이 아름다운거리 조성사업
- 사업구간 : 세종로, 세종문화회관길(연장 : 210m)
- 사업규모 : 업소수 38, 간판수 82, 건물동수 8개동
- 소요예산 : 시비 98,800천원
※ 1점포당 2,600천원 이내 지원
- 사업기간 : 2010. 5월 ~ 10월
- 사업내용 : 사업구간 불법 간판 정비와 간판개선
병행 추진

2. 추진내용

- 2010. 5 : 간판이 아름다운거리 환경개선사업 지구지정요청
- 2010. 6 : 주민자율협정제 추진을 위한 간판개선추진위원회 구성

디자인가이드북 발간

- 2010. 7 : 간판 디자인·제작업체 선정
- 2010. 8 : 간판개선 동의서 확보, 디자인 협의
- 2010. 9 : 서울시 디자인자문 및 구광고물 디자인 심의
- 2010. 10 : 광고물 제작설치
- 2010. 11 : 광고물 개선완료 업체에 대한 보조금 지급



3. 추진결과

- 개선대상 38개소 : 개선완료 (※ 37개소 개선비용 지원, 1개소 자체비용 개선)
- 개선비용 지급 : 시비 86,114천원

