



2020. 1.

물환경연구센터 이전 계획(안)

물환경연구센터 이전 계획(안)

① 추진 배경

- '17년 3월 환경 분야 조사·분석자료의 활용도를 높이고 업무의 효율성 증진을 위하여 충남연구원(물환경연구센터)과 보건환경연구원 간 협력시스템을 구축하고자 업무협약 체결
- 이를 근거로 '17년 6월 물환경연구센터는 보건환경연구원으로 이전하여 물환경 관리를 위한 조사 및 분석, DB구축, 정책지원을 위한 협력연구를 수행 중에 있으나 '20년 보건환경연구원 조직개편 및 공간 활용계획에 의한 부서 재배치로 인하여 당초 근무지인 '서해안기후환경연구소' 로 이전이 불가피함

② 물환경연구센터 이전 계획

- 물환경연구센터 이전 관련 세부계획 수립 : 2020.01.07.
- 물환경연구센터 이전 관련 협의(보건환경연구원) : 2020.01.09.
- 물환경연구센터 이전계획 협의(충남도청 물관리정책과) : 2020.01.10
- ※ 물통합관리 정보시스템(전용회선) 이전 승인
- 보건환경연구원 청사 무상사용 종료 통보
(충남연구원→보건환경연구원) : 2020.01.28.
- 사무실 자리배치, 네트워크(통신망) 공사 등 : 2020.02.03~04
- 물환경연구센터 이전 : 2020.02.06.

○ 센터이전 인원 : 물환경연구센터 유역관리연구팀 6人

직위	성명	담당업무	비고
센터장	김 홍 수	센터 업무총괄	
책임연구원	최 정 호	유역관리연구, 수질모델	
전임연구원	조 병 옥	유역관리연구, 도랑살리기 운동 추진계획 및 평가	
전임연구원	박 상 현	충남 물통합관리 시스템 운영 및 관리, 충남 물환경측정망 관리	
연구원	이 무 규	하천 모니터링, 수질오염총량관리 이행평가	
연구원	이 병 구	하천 모니터링, 수질오염총량관리 이행평가	

○ 이전 자산목록(집기 등)

연번	품 목	규 격	수량	단위	비고
1	책상	1800*1200*719	5	개	
2	책상	1400×750×720	2	개	
3	의자	-	9	개	
4	3단서랍장	400*600*600	7	개	
5	다용도수납장	600*500*719	6	개	
6	다용도수납장(2단)	800x414x797	2	개	
7	책장(5단)	800*415*1900	10	개	
8	책장(3단)	800x414x1161	4	개	
9	전화기	LIP-8024E	8	대	
10	회의테이블	1800x900x720	1	개	
11	회의용의자	590*535*960~965	4	개	
12	컴퓨터(모니터 포함)	-	7	set	

연번	품 목	규 격	수량	단위	비고
13	현장조사용 차량	-	2	대	
14	유속계	USGS TYPE AA-6200	2	대	
15	멀티수질측정기(YSI)	YSI 556MPS	2	대	
16	채수기	-	1	대	
17	원격 무선 조정 하천유량 측정기	R2V2	1	대	
18	네비게이션	-	2	대	
19	냉장고	-	1	대	
20	복사기	-	1	대	

3 행정(협조) 사항

○ 충남도청 물관리정책과

- 물환경연구센터 이전 승인
- ‘물통합관리정보시스템’ 전용회선 이전 및 승인

○ 보건환경연구원

- 센터 이전에 따른 향후 협력방안 협의
- 연구원 내 사무공간 무상 사용허가 종료 협의
- 청사 이용에 따른 운영비(전기요금 등) 고지 중지

○ 물환경연구센터

- 보건환경연구원 청사 무상사용 종료 관련 공문발송
(충남연구원→보건환경연구원)

[첨부1] 물환경연구센터 이전 사무실 위치 및 배치계획
 (서해안기후환경연구소 1층_103호)

