



충남연구원

수신자 내부결재

(참조)

제 목 2020년 전략과제 연구기간 변경(연기) 건

1. 2020년 전략과제 수행과 관련됩니다.
2. 이와 관련하여 코로나19가 지속됨에 따라 연구환경 변화가 발생하여 2020년도 전략과제 연구기간을 변경(연기)하고자 합니다.

가. 연구기간

- 대표아젠다 과제 : 당초 10월 31일 ➡ 변경 11월 30일
- 핵심이슈 과제 : 당초 9월 30일 ➡ 변경 10월 31일

나. 변경사유 : 코로나19로 인한 현장조사 및 연구관련 회의 지연

붙임 : 2020년 전략과제 연구기간 변경(안) 1부. 끝.

관리2급	09/09 김성운 기획조정과장 (책임연구원)	09/09 홍원표 지원표	대결 09/09 사회통합연구 실장	원장	전결 09/11 윤황
			박경철		

협조자

시행 기획조정과-1482
) 우 32589

(2020-09-09) 접수 ()
충청남도 공주시 연수원길 73-26(금흥동)

[/ https://www.cni.re.kr/](https://www.cni.re.kr/)

전화 041-840-1122 / 전송 041-840-1199 / 이메일 sung9473@cni.re.kr / 공개-대국민열람